

## NOUVELLES BOCAGÈRES DE BARGA : JANVIER à MAI 2019

A la **Ferme pilote de Barga**, les activités de ces derniers mois se sont accentuées sur l'achèvement du chantier d'aménagement du périmètre de Landao. Nous avons poursuivi la **supervision** du creusage des dernières mares, des



trous d'arbres d'axes et des trous d'arbres

des mares. Il nous a fallu augmenter le volume de certaines mares car elles

n'étaient pas suffisamment grandes pour contenir l'excédent d'eau de leurs parcelles. Ces travaux ont été assurés par des équipes contractuelles.



Nous avons entamé au cours du mois d'avril les **travaux champêtres** avec le défrichage et le dessouchage dans les champs d'essai et les champs du directeur. S'en est suivi le creusage du *zai* dans ces mêmes parcelles. Puis le paillage. Au cours de ce mois de

Pluviométrie de Barga	
Mois de mai 2019	
Dates	Millimètres de pluies
24	30
<b>Total</b>	<b>30</b>

mai, nous avons enregistré une pluie de 30 millimètres à la ferme pilote de Barga. Cette bonne pluie au début de la saison nous encourage.

Nous nous sommes également intéressés à la préparation de la saison culturale des paysans du périmètre de Landao. Nous avons donc eu un entretien avec chacun d'eux. Dans le même temps, nous avons renseigné le carnet de suivi que nous avons élaboré lors d'une étude de performance en 2017.

Nous nous sommes également intéressés à la préparation de la saison



Parallèlement à ces activités, nous avons **fauché de l'herbe** pour le paillage épais dans les champs d'essai et ceux du directeur, ainsi qu'à la troque du fumier en période de soudure avec les paysans qui le souhaitent. Cette année nous n'avons pas pu échanger une grande quantité mais nous espérons que le nombre de paysans qui s'intéressent à cet échange augmentera les prochaines années.



Du temps a été mis en contribution pour préparer notre chantier de **construction d'un bâtiment** qui fera office de logement visiteur à la ferme pilote. Cette préparation a consisté à ramasser du sable et du gravier. Nous avons confectionné des briques pour la construction des portes couchées de la pépinière.



**La visite** du site à aménager en route boisée a été faite suite à la réunion d'échange avec les demandeurs. Cette route devrait relier le quartier où habite le maximum de bénéficiaires du périmètre (*Roulin*) au périmètre bocager. La construction de la route n'a pas reçu l'assentiment de certains propriétaires terriens, donc sa réalisation a été

remise à nouvel ordre.

Dans la même lancée, nous avons eu **des entretiens** avec un petit groupe des demandeurs de périmètre bocager dans le village de *Ramdolla*. Lors de cet entretien, nous avons donné plus de précisions sur un périmètre bocager et sur l'organisation de la réunion publique pour leur permettre de mieux s'organiser.





Nous avons tenu **une réunion publique** avec les demandeurs du périmètre bocager de Dinguiri sous l'arbre à palabre du village. C'était l'occasion pour nous d'aborder brièvement entre autre les points tels que la configuration du terrain, la formation du groupement foncier, la contribution physique et financière des bénéficiaires, l'entretien d'un

périmètre bocager. La rencontre s'est achevée par une invite des demandeurs à visiter la ferme pilote et le périmètre bocager déjà réalisé à Barga/Landao.

Nous avons également eu des échanges publics dans le village de Pabio où les paysans ont demandé l'aménagement d'un bulli au profit du village. Lors de ces échanges, nous sommes revenus sur la participation des villageois à la réalisation et l'entretien du futur ouvrage. Nous avons aussi abordé la question foncière pour qu'elle soit totalement éclaircie par les bénéficiaires avant tout travail d'aménagement. Ainsi, nous avons visité avec les futurs bénéficiaires les sites proposés pour ce bulli (*Pabio*) lors de la sortie de visite de terrain. Des 2 sites proposés, un site a été retenu pour l'étude de faisabilité.



Nous avons également visité le site proposé pour le périmètre à *Dinguiri*. Pour cette visite, nous avons pris des points GPS de la limite de l'espace indiqué, Nous avons donc entamé l'étude de faisabilité.



Cette activité a été précédée d'une visite des demandeurs du périmètre de Barga/Landao et de la ferme pilote.



Notons également que le **groupement foncier** de Landao a tenu plusieurs rencontres au cours desquelles ils ont mieux organisé les activités de défrichage du pare-feu et des axes de passage de leur

périmètre bocager. Dans la même dynamique, ils ont eu des échanges sur la bonne gestion de leur espaces communs (chemins, grillage, bulli, pare-feu).



En début d'année, nous avons reçu 4 jeunes aménageurs en formation au Centre de Formation des Aménageurs Ruraux (**CFAR ou l'Ecole du Bocage**) de Guiè pour un stage pratique au sein de la ferme pilote. Ce stage leur permettra de parachever leur formation en aménagement rural.

Dans le cadre de **l'évaluation du Projet** de mise en place de la ferme pilote, nous avons reçu, les consultants du bureau d'étude « SAGRATI Consulting ». Ils ont eu des entretiens avec les organes de WEOFINTI notamment le bureau exécutif, le groupement foncier de Landao, les volontaires et le directeur de la ferme pilote.

Au cours du mois de mars, le pare-feu de la Ferme et de la pépinière a été défriché par les techniciens de la ferme pour limiter les risques lié à d'éventuels feux de brousse.

Le rapport annuel d'activités de l'association a été transmis aux différentes autorités locales de la région du nord et aux services déconcentrés de l'État à Barga et à Ouahigouya. Ce rapport contient le bilan financier et moral de WEOFINTI.

Afin de renforcer leurs capacités, les techniciens de la ferme pilote ont été **formés à la rédaction de rapport d'activités**. Lors de ces séances de formations, ils ont appris les différentes articulations que peut contenir un rapport d'activité.

En outre, l'**Assemblée Générale** annuelle de l'association s'est tenue le 4 avril 2019 au sein de la ferme.

Au cours de ces 5 mois de dur labeur, la pépinière de la ferme a mis à la disposition des paysans et des techniciens **8'060** plants pour le reboisement à la ferme pilote et au périmètre de Landao.



Cependant le problème de ravitaillement en eau pour l'arrosage des plantes se pose. Cela nous a conduits à puiser l'eau et la stocker dans des fûts pour l'arrosage des jeunes plants. Il serait judicieux de mettre en place un bassin de stockage de l'eau d'arrosage pour améliorer la capacité de production.

**Nous enregistrons une perte de 2'400** plants au total causée par des attaques répétées de lapins, d'insectes et d'oiseaux. Les rongeurs (lapins), particulièrement passent par les mailles du grillage fabriqué artisanalement (un côté de la clôture de la pépinière). Ce grillage sera remplacé par un autre, mieux adapté pour limiter les pertes les prochaines années.

Une pépiniériste a été envoyée à la Ferme pilote de Filly pour un stage d'une semaine. Au cours de son stage, elle a pu apprendre entre autre le traitement des graines avant semis dans les pots. Dans le même temps, elle a aussi eu des échanges avec ses collègues pépiniéristes sur la bonne tenue des activités de la pépinière.



Par les volontaires de la ferme sous la direction de Sosthène NIKIEMA,  
Directeur de la Ferme pilote de Barga.  
[barga.awb@eauterreverdure.org](mailto:barga.awb@eauterreverdure.org)